



CONTRÔLER LES DÉPENSES DES CHANTIERS

OBJECTIF GÉNÉRAL :

Être capable de déterminer et d'analyser les écarts entre la prévision et les dépenses d'un chantier. Suivre l'évolution du coefficient de rentabilité global d'un chantier. Comprendre et participer à la politique de contrôle mise en place par l'entreprise.

PUBLIC CONCERNÉ :

Salariés ou artisans du Bâtiment ayant peu ou pas de connaissances dans le domaine de la gestion de chantier.

PRÉREQUIS :

Avoir suivi la formation "Établir des budgets de chantier (GBQ)" ou en maîtriser le contenu.

DURÉE :

3 jours (21 heures).

HORAIRES :

De 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

LIEU DE FORMATION :

FORTEC PRO
11, rue Maurice Bouchor,
93100 MONTREUIL.

MOYENS D'ACCÈS ET HÉBERGEMENTS :

Consultez notre site Internet "fortecpro.com", rubrique "Nous rencontrer".

ÉVALUATION DE LA FORMATION :

Évaluation écrite des acquis en fin de formation.

COÛT DE LA FORMATION :

Plusieurs possibilités de prise en charge financière. Veuillez nous contacter.

Code : GCD

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :

□ INTRODUCTION

- Rappel de la composition d'un prix de revient de chantier.
- La détermination du coefficient de rentabilité prévisionnel.
- Rappel des modes de calcul d'un déboursé prévisionnel de chantier.

□ LE CONTRÔLE

- L'importance et les objectifs du contrôle en cours de chantier.
- La sélection des postes à contrôler.
- Les moyens de contrôle et leur mise en place.
- Les méthodes de suivi sur le chantier.
- La collecte et la saisie des informations.
- La formalisation des flux au sein de l'entreprise.
- Le recoupement entre les données de la comptabilité et le suivi sur le chantier.

□ L'ANALYSE

- L'analyse des écarts en quantité et en prix par poste.
- La transcription des écarts en pourcentages.
- Rechercher des causes possibles de non respect des prévisions :
 - les écarts sur le budget main-d'œuvre ;
 - les écarts sur le budget matériaux ;
 - les écarts sur les frais de chantier.
- La vérification sur le chantier.
- L'utilisation des résultats de l'analyse.

□ L'ÉVOLUTION DE LA RENTABILITÉ

- Le suivi périodique de la rentabilité d'un chantier.
- La représentation graphique de la rentabilité.
- Les courbes types.
- Le seuil de rentabilité et le point mort.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Méthode expositive puis mise en application par méthode active et interrogative. Exposés, études de cas, travaux pratiques et applications.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Salles de cours équipées des outils pédagogiques traditionnels, matériel audiovisuel et supports de cours.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Les stagiaires devront se munir pour le premier jour de cours du matériel suivant : feuilles de papier, stylos à bille noir, bleu, vert et rouge, crayon à papier, gomme, règle, calculatrice.

CONSEILS ET INSCRIPTION :

Pour toute information, obtention d'un devis ou inscription, merci de nous communiquer les données suivantes :

Pour les particuliers :

- nom, prénom et adresse ;
- numéros de téléphone fixe et portable ;
- adresse eMail.

Pour les entreprises :

- nom et adresse de l'entreprise ;
- numéros de téléphone et de fax ;
- nom de la personne à contacter dans l'entreprise ;
- adresse eMail ;
- nom et prénom du ou des stagiaires.

Une réponse vous parviendra dans les meilleurs délais.

CONTACTS :

Jean ROTA : ☎ 06.27.96.07.53

eMail : contact@fortecpro.com

SITE INTERNET :

www.fortecpro.com